MESA 0 · 6 DE NOVIEMBRE DE 2026

Mesa Empresarial Bajo Cauca y Alto Nordeste

Lo que acordamos y lo que sigue

8 acciones en 4 de 6 líneas. Lo que falta se confirma en 48 horas.

PLAN PRELIMINAR · CIERRE DE LA SESIÓN, 6 NOV

Plazo de cada acción →	dic 2026	feb 2027	may 2027	ago 2027	nov 2027
Cortes de seguimiento de la Mesa	30 días	3 meses	6 meses		12 meses

1 Proveedores de la minería

#	ACCIÓN	QUIÉN LIDERA	PLAZO
1.1	Formalización: Un único actor que facilite los trámites que se deben realizar. Consultor interno especializado	**Fundación Oleoductos**	*por definir*
1.2	Foro las empresas de pequeñas minerías: alianza por minería responsable. Como hacen este ejercicio de formalización. Como se hizo este proceso de formalización y se puedan aprender de las lecciones aprendidas y de la experiencia	**Mineros Colombia** · Fundación Oleoductos	*por definir*

2 Agro-ganadería

#	ACCIÓN	QUIÉN LIDERA	PLAZO
2.1	Mejoramiento de razas de la región acompañado de un mejoramiento nutricional	*Por definir, se confirma en 48 horas*	*por definir*
2.2	Consolidación de un gremio ganadero	*Por definir, se confirma en 48 horas*	*por definir*
2.3	Implementación de las NTC	*Por definir, se confirma en 48 horas*	*por definir*
2.4	Implementación de pastoreo tecnificado	**Comfama** · Asogana · Asogauca	*por definir*

3 Talento y formalización

Línea abierta. La completamos en 48 horas.

4 Conexión vial y nuevos negocios (hub logístico)

#	ACCIÓN	QUIÉN LIDERA	PLAZO
4.1	Soporte a la consolidación de una oferta de servicios alrededor de la vía. Acompañamiento privado en el proceso de formalización	**Autopistas del Nordeste** · Agencia Nacional de Infraestructura	*por definir*

5 Hub Minero

#	ACCIÓN	QUIÉN LIDERA	PLAZO
5.1	Intercambio de buenas prácticas: integrarse en el foro. Modelos de negocios. Intercambio de experiencias y puntos de encuentro.	**Mineros Colombia** · Fundación Oleoductos	*por definir*

6 Proyectos habilitantes

Línea abierta. La completamos en 48 horas.

Lo que sigue

En 48 horas: Enviamos la ruta consolidada a cada participante y pedimos a cada responsable que confirme su acción.
En 30 días: Cada responsable da el primer paso de su acción y Comfama lo confirma por teléfono o mensaje.
En febrero de 2027: Primera sesión de seguimiento con el semáforo de la ruta.
Próxima sesión: mediados de enero o febrero de 2027, por confirmar

Lo que leemos en los acuerdos

- La sala registró 8 acciones en 4 líneas. Las demás quedan abiertas y las completamos en 48 horas.
- Ninguna acción tiene plazo todavía: lo definimos con cada responsable.
- Los primeros acuerdos giran en torno a la formalización minera, las buenas prácticas, la ganadería (razas y nutrición, gremio, normas técnicas y pastoreo tecnificado) y los servicios alrededor de la vía.

Presentación, datos y ruta
jcmunozmora.co/slides/mesa-bc
Trae esta hoja en febrero de 2027